

Harmonogram i tryb prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 (dalej Strategia)

Strategia zostanie opracowana w terminie do 280 dni od daty podjęcia Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do opracowania Strategii, zgodnie z etapami wskazanymi w treści niniejszego załącznika. Terminy realizacji poszczególnych Etapów mogą podlegać przesunięciom, jednak bez wpływu na termin zakończenia prac nad Strategią.

Ustala się następujące etapy prac nad Strategią:

Etap nr 1. Wybór i zawarcie umowy z wykonawcą opracowującym Strategię – 20 dni od dnia uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021.

Etap 2. Opracowanie diagnozy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym – do 60 dni od daty zakończenia Etapu 1

Etap 3. Opracowanie projektu Strategii – do 60 dni od daty zakończenia Etapu 2.

Etap 4. Konsultacje projektu Strategii - do 45 dni od daty zakończenia Etapu 3.

Etap 5. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii – do 60 dni od daty zakończenia Etapu 3.

Etap 6. Uwzględnienie uwag wynikających z konsultacji społecznych i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w treści Strategii - do 15 dni od daty zakończenia Etapu 5.

Etap 7. Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – do 30 dni od daty zakończenia Etapu 3.

Etap 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii – w terminie do 30 dni od zakończenia Etapu 7.