
 

GMINA  BOGATYNIA 

ul. Ignacego Daszyńskiego 1 

59-920 Bogatynia 

___________________________________________________________________________ 
Nr referencyjny: IR.271.59.2021.PW                                                                Bogatynia, 24.09.2021r. 

 

Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja  

zaproszenia do składania ofert 

 
    Uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 

budynku Przedszkola nr 6 w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów ppoż.” – opublikowanego  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bogatynia w dniu 16.09.2021r. 

 

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie §9 ust. 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta  

i Gminy Bogatynia nr 37/2021 z dnia 03.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, zawiadamia, że w trakcie toczącego się 
postępowania wpłynęło następujące zapytanie do zaproszenia do składania ofert: 

Pytania e-mail z dnia 23.09.2021r. 
Dotyczy:  

1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Chopina 12  

w Bogatyni, w którym zlokalizowane jest Przedszkole nr 4 i Żłobek nr 1 w zakresie dostosowania obiektu 

do wymogów obowiązujących przepisów ppoż. 
2.  Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola nr 6  

w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymogów przepisów ppoż.  
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu opracowania 

dokumentacji dla obu wyżej wymienionych obiektów do 210 dni. 

Uzasadnienie: 

Zakres opracowania obejmujący m.in. opracowanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej obiektu wraz z uzyskaniem Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Straży 

Pożarnej we Wrocławiu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę naszym zdaniem nie jest możliwy do zrealizowania w ciągu 150 dni od daty 

podpisania umowy.  

Panujący stan pandemii spowodował, że urzędy i instytucje opiniujące dokumentacje wydłużyły czas 

rozpatrzenia wniosków i załatwienia spraw. Ponadto faktyczne rozpoczęcie prac projektowych może 

nastąpić po uzyskaniu Postanowienia KW SP we Wrocławiu, w którym będzie określony zakres 

koniecznych do wykonania robót. Opracowanie Ekspertyzy i uzyskanie Postanowienia to naszym 

zdaniem ok. 90 dni. W ciągu pozostałych 60 dni nie jest możliwe opracowanie dokumentacji wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Odpowiadając na powyżej wymienione pytanie z dnia 23.09.2021r., Zamawiający informuje, że 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do 210 dni 

kalendarzowych.  

 
Wobec powyższych okoliczności, Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że zmienia treść 
zaproszenia do składania ofert, w następujący sposób: 

Zaproszenie do składania ofert 

- pkt 2 Termin realizacji, str. 5   

jest: 
Termin wykonania dokumentacji – 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

Projektant zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych 

do czasu zakończenia realizacji robót budowalnych objętych opracowaną dokumentacją projektowo – 

kosztorysową. 



Za termin wykonania zadania o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się datę przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
winno być: 
Termin wykonania dokumentacji – 210 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

Projektant zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych 

do czasu zakończenia realizacji robót budowalnych objętych opracowaną dokumentacją projektowo – 

kosztorysową. 
Za termin wykonania zadania o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się datę przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Formularz oferty 
- ppkt 2.1 formularza oferty, str. 10  

jest: 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 150 dni kalendarzowych licząc od 

dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do pełnienia nadzór 

autorskiego nad realizacją robót budowalnych do czasu zakończenia realizacji robót budowalnych 

objętych opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. 
winno być: 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 210 dni kalendarzowych licząc od 

dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do pełnienia nadzór 

autorskiego nad realizacją robót budowalnych do czasu zakończenia realizacji robót budowalnych 

objętych opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. 
Projekt umowy 

- §3 projektu umowy, str. 16  

jest: 

Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy o którym mowa w §1  

w terminie do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia … . … .2021r. 

Projektant zobowiązuje się również do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych 

do czasu ich zakończenia. Za końcowy termin wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w zdaniu 

pierwszym uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę. 
winno być: 
Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy o którym mowa w §1  

w terminie do 210 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia … . … .2021r. 

Projektant zobowiązuje się również do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych 

do czasu ich zakończenia. Za końcowy termin wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w zdaniu 

pierwszym uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę. 
 

Niniejsze wyjaśnienie i modyfikacja stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert  

i należy stosować je odpowiednio. 

                                                                                

                                                                             W imieniu Zamawiającego 

     Z up. Burmistrza 

                                                                                                                     / - / 

                                                                                                        Aleksandra Ratajczak 

                                                                                                          Zastępca Burmistrza 
 

 

 

 

 

Przekazano: 

1. strona: http://bip.bogatynia.pl/,  

2. a/a. 
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